PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
104106903	014259/2017	Criciúma	Caixa SC	Planejamento Urbano	Pavimentação de Vias Públicas	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Palmeira	SC	Rua Carmosino A. Paim, Pameira/SC	Pavimentação

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
845991				

Nº do Evento	Título dos Eventos	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																
3	DRENAGEM	1	2																																															
4	PAVIMENTAÇÃO				4	5																																											
5	PASSEIOS			3	4																																												
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					5																																											
7	FAIXA ELEVADA PARA PEDEST					5																																											

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05							
Parcela	%	7,20%	11,31%	9,34%	15,53%	56,61%							
	R$	19.649,20	30.853,35	25.463,17	42.370,47	154.405,86							
Acumulado	%	7,20%	18,52%	27,85%	43,39%	100,00%							
	R$	19.649,20	50.502,55	75.965,72	118.336,19	272.742,05							

SC, 27 de junho de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Leticia Goedert Souza
CREA / CAU: 119.094-8