CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PALMEIRA (SC)	0	46310/2025	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA WLADOMIRO ALVES PAIM

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PAVIMENT. R. WALDOMIRO ALVES PAIM 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1																								
4	CANTEIRO DE OBRA	1																								
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1																								
6	DRENAGEM PLUVIAL 01	1																								
7	DRENAGEM PLUVIAL 02	2																								
8	PAVIMENTAÇÃO 01	2																								
9	PAVIMENTAÇÃO 02	3																								
10	PASSEIOS 01	4																								
11	PASSEIOS 02	4																								
12	SINALIZAÇÃO	4																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	16,01%	28,92%	38,00%	17,07%
	R$	64.199,03	115.960,76	152.387,73	68.473,91
Acumulado	%	16,01%	44,93%	82,93%	100,00%
	R$	64.199,03	180.159,79	332.547,52	401.021,43
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PALMEIR
Local

terça-feira, 31 de março de 2026
Data

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.03.31 17:38:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0