CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	46310/2025	PALMEIRA (SC)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA WLADOMIRO ALVES PAIM	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA WLADOMIRO ALVES PAIM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA WL**	**401.021,43**	% Período:	16,01%	28,92%	38,00%	17,07%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.215,62	% Período:				100,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.381,90	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.862,56	% Período:	100,00%											
1.4.	CANTEIRO DE OBRA	5.336,20	% Período:	100,00%											
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.161,60	% Período:	100,00%											
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	65.669,52	% Período:	60,08%	39,92%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO AS	228.203,58	% Período:		33,22%	66,78%									
1.8.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO	13.932,16	% Período:		100,00%										
1.9.	PASSEIOS	51.667,71	% Período:				100,00%								
1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.590,58	% Período:				100,00%								

Total: R$ 401.021,43

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	16,01%	28,92%	38,00%	17,07%								
	Repasse:	61.506,91	111.098,06	145.997,50	65.602,53								
	Contrapartida:	2.692,12	4.862,70	6.390,23	2.871,38								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**64.199,03**	**115.960,76**	**152.387,73**	**68.473,91**								
Acumulado:	%:	16,01%	44,93%	82,93%	100,00%								
	Repasse:	61.506,91	172.604,97	318.602,47	384.205,00								
	Contrapartida:	2.692,12	7.554,82	13.945,05	16.816,43								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**64.199,03**	**180.159,79**	**332.547,52**	**401.021,43**								
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.03.31 17:38:17 -03'00'

PALMEIRA (SC)
Local

terça-feira, 31 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0