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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21

1. Construção do Salão de Eventos  537.055,06 % Período: 12,30% 36,92% 39,34% 11,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  1.912,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Movimento de Terra  2.083,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Infra-estrutura - Torre Caixa D'água  9.773,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Supra Estrutura - Torre Caixa D'água  44.835,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Cobertura e Proteções  7.785,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Paredes e Esquadrias  145.635,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Piso cimentado  52.266,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Revestimentos  198.542,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Instalações Elétricas  12.750,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Instalações Sanitárias  25.697,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Instalações Hidráulicas  9.663,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Louças e Metais  10.432,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Instalações Preventivas Contra Incêndio  15.676,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,30% 36,92% 39,34% 11,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 46.799,69 140.505,12 149.744,20 43.657,46 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 19.235,86 57.751,19 61.548,68 17.812,86 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.035,55 198.256,31 211.292,88 61.470,32 - - - - - - - - 

%: 12,30% 49,21% 88,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 46.799,69 187.304,81 337.049,01 380.706,47 380.706,47 380.706,47 380.706,47 380.706,47 380.706,47 380.706,47 380.706,47 380.706,47 

Acumulado: Contrapartida: 19.235,86 76.987,05 138.535,73 156.348,59 156.348,59 156.348,59 156.348,59 156.348,59 156.348,59 156.348,59 156.348,59 156.348,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.035,55 264.291,86 475.584,74 537.055,06 537.055,06 537.055,06 537.055,06 537.055,06 537.055,06 537.055,06 537.055,06 537.055,06 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45160-6

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 4 de março de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA - SC SALÃO DE EVENTOS

PALMEIRA - SC 

0

Total:    R$ 537.055,06

Item Descrição
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