



CRONOGRAMA FÍSICO					
Item	Descrição das Atividades	Serviços Previstos Execução dos Serviços			
		7 dias	30 dias	7 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.0	COBERTURAS				
3.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA				

Fernanda de Souza Cordova
Prefeita Municipal

Silviane dos Santos
Silviane dos Santos
Eng^a Civil - Crea 048789-6