

I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREF. MUNICIPAL DE PALMEIRA / SC	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVT ASFALTICA RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER
-------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.	PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA	431.819,22	% Período:	21,64%	52,13%	26,23%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	901,66	% Período:	100,00%									
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.573,72	% Período:	100,00%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	316.077,64	% Período:	28,78%	71,22%								
1.4.	PASSEIOS	92.536,79	% Período:			100,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.729,41	% Período:			100,00%							
Total: R\$ 431.819,22													
				%	21,64%	52,13%	26,23%						
				Repasso:	-	-	-						
				Contrapartida:	93.448,58	225.104,44	113.266,20						
				Outros:	-	-	-						
				Investimento:	93.448,58	225.104,44	113.266,20						
				%	21,64%	73,77%	100,00%						
				Repasso:	-	-	-						
				Contrapartida:	93.448,58	318.553,02	431.819,22						
				Outros:	-	-	-						
				Investimento:	93.448,58	318.553,02	431.819,22						

PALMEIRA / SC

Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREF. MUNICIPAL DE PALMEIRA / SC
-------------------------	-----------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				02/21	03/21
1.	PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA	431.819,22	% Período:		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	901,66	% Período:		
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.573,72	% Período:		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	316.077,64	% Período:		
1.4.	PASSEIOS	92.536,79	% Período:		
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.729,41	% Período:		
Total: R\$ 431.819,22			%:		
	Período:		Repasso:		
			Contrapartida:		
			Outros:		
			Investimento:		
	Acumulado:		%:		
			Repasso:		
			Contrapartida:		
			Outros:		
			Investimento:		

PALMEIRA / SC

Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020

Data