

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR **ATUALIZAR LINHAS**

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|---|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Serviços Preliminares |
| 3 | Movimento de Terra |
| 4 | Infra-estrutura |
| 5 | Supra Estrutura |
| 6 | Cobertura e Proteções |
| 7 | Paredes e Esquadrias |
| 8 | Revestimentos |
| 9 | Piso Interno |
| 10 | Instalações Elétricas |
| 11 | Instalações Hidráulicas |
| 12 | Instalações Sanitárias |
| 13 | Louças e Metais |
| 14 | Instalações Preventivas Contra Incêndio |
| 15 | Serviços Finais |
| 16 | Instalação das Mangueiras |
| 17 | Arremate |
| 18 | Balança de Pesagem de Bovino |

| Sede | Mangueiras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 10 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 11 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 13 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 15 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 16 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 17 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 18 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |