

OGU

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897141/2019	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEI	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM
------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	PAVT RUA GEORGINA PAIM	284.381,87	% Período:	41,40%	29,64%	28,96%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.997,56	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	5.223,33	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	144.189,03	% Período:	54,76%	45,24%										
1.4.	PASSEIOS	69.918,65	% Período:			100,00%									
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	46.616,82	% Período:	59,12%	40,88%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.436,48	% Período:			100,00%									
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 284.381,87															
				Período:	%:	41,40%	29,64%	28,96%							
					Repasse:	117.744,67	84.282,07	82.355,13							
					Contrapartida:	-	-	-							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	117.744,67	84.282,07	82.355,13							
				Acumulado:	%:	41,40%	71,04%	100,00%							
					Repasse:	117.744,67	202.026,74	284.381,87							
					Contrapartida:	-	-	-							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	117.744,67	202.026,74	284.381,87							

PALMEIRA/SC

Local

quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: