

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.559,73
3	FUNDAÇÕES - ESTACAS DE CONCRETO	3.774,18
4	FUNDAÇÕES - BLOCOS DE CONCRETO	15.158,35
5	FUNDAÇÕES - BALDRAMES	6.249,32
6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILA	9.779,82
7	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGA	5.813,05
8	ESTRUTURA DE PEÇAS ROLIÇAS DE MADEIRA	22.394,04
9	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS	4.952,50
10	REVESTIMENTOS - CHAPISCO	420,27
11	REVESTIMENTOS - EMBOÇO	2.996,25
12	REVESTIMENTO - PEDRA	19.844,76
13	RUFO CAPA PINGADEIRA EM ALUMÍNIO	905,73
14	PORTÕES DE MADEIRA	6.000,82
15	CERCA DE MADEIRA ROLIÇA EM CURVA	6.833,12
16	CERCA DE MADEIRA ROLIÇA E RÉGUA DE MADEIRA	28.841,55
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	14.288,67
18	PAVIMENTAÇÃO	1.946,64
19	PINTURA	14.404,33
20	PAISAGISMO	823,49
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-