

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|--------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Serviços Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Canteiro de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Movimentação de Terra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Drenagem Pluvial Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Drenagem Pluvial Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pavimentação Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pavimentação Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Meio fio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Faixa Elevada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Passeios Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Passeios Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sinalização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RUA RICARDO BEFFART DA ESTACA 00
RUA RICARDO BEFFART DA ESTACA 8 A

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |