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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

913043/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA RICARDO BEFFART - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  902.991,91 % Período: 18,93% 24,72% 25,09% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.926,64 % Período: 18,93% 24,72% 25,09% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.555,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRA  4.198,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  577,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  107.903,34 % Período: 66,47% 0,00% 0,00% 33,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  489.146,69 % Período: 19,08% 22,66% 27,54% 30,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MEIO FIO  46.243,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. FAIXA ELEVADA  - CBUQ  52.765,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PASSEIOS  169.042,51 % Período: 0,00% 38,56% 53,78% 7,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  24.632,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,93% 24,72% 25,09% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 145.269,82 189.715,00 192.555,10 239.801,08 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 25.680,87 33.537,91 34.039,98 42.392,15 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 170.950,69 223.252,90 226.595,10 282.193,22 - - - - - - - - 

%: 18,93% 43,66% 68,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 145.269,82 334.984,82 527.539,92 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 

Acumulado: Contrapartida: 25.680,87 59.218,78 93.258,76 135.650,91 135.650,91 135.650,91 135.650,91 135.650,91 135.650,91 135.650,91 135.650,91 135.650,91 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 170.950,69 394.203,59 620.798,69 902.991,91 902.991,91 902.991,91 902.991,91 902.991,91 902.991,91 902.991,91 902.991,91 902.991,91 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA RICARDO BEFFART

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAPAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA RICARDO BEFFART

PALMEIRA (SC)

0

Total:    R$ 902.991,91

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-10-21T16:30:05-0300
	INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906




