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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS  2.038.256,00 % Período: 3,45% 5,23% 27,16% 6,89% 21,51% 35,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.568,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRA-ESTRUTURA  60.728,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  4.199,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPRA-ESTRUTURA  149.246,98 % Período: 0,00% 68,68% 31,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES ALVENARIA  141.234,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA  328.379,93 % Período: 0,00% 0,00% 96,46% 3,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  21.325,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  35.320,51 % Período: 0,00% 0,00% 35,43% 0,00% 64,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  79.229,50 % Período: 0,00% 0,00% 18,90% 0,00% 54,99% 26,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÃO DE LÓGICA  1.883,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTOS  210.762,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 61,10% 38,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PISOS  192.872,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,76% 14,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. ESQUADRIAS  280.924,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA  48.675,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. LOUÇAS E METAIS  28.208,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO 75.957,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  3.630,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. FACHADA COM PAINEIS DE ACM  250.610,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 111.562,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. PAINEL DE MADEIRA DE LEI  2.011,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. PORTÃO ARTICULADO EM MADEIRA DE LEI (tipo camarão) 1.922,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,45% 5,23% 27,16% 6,89% 21,51% 35,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 70.296,71 106.696,67 553.556,57 140.389,54 438.406,94 728.909,57 - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRACONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADAIR PAIM DE SOUZA0

Total:    R$ 2.038.256,00

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRACONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADAIR PAIM DE SOUZA0

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 70.296,71 106.696,67 553.556,57 140.389,54 438.406,94 728.909,57 - - - - - - 

%: 3,45% 8,68% 35,84% 42,73% 64,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 70.296,71 176.993,38 730.549,95 870.939,49 1.309.346,43 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 70.296,71 176.993,38 730.549,95 870.939,49 1.309.346,43 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 2.038.256,00 

Local Responsável Técnico
Nome: Elisiane Grudtner
CREA/CAU: A 17356-8

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 15 de setembro de 2023

PALMEIRA
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